

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ESPORTIVA

ENDEREÇO: AV. MINAS GERAIS, ÁREA COMUNITÁRIA Nº 024 - BAIRRO OLENKA

DATA: MAIO DE 2014


SINAPI	MAR./2014
BDI	27,63%



CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	DIAS						%	VALOR TOTAL		
			%	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS			%	120 DIAS
1.0	Serviços Preliminares	9.386,28	100,00%	9.386,28							2,53%	9.386,28
2.0	Movimento de Terra	10.208,01	100,00%	10.208,01							2,76%	10.208,01
3.0	Paisagismo e Mobiliário	55.056,58						50,00%	27.528,29	50,00%	14,86%	55.056,58
4.0	Calçamento	270.525,68			30,00%	81.157,70	50,00%	135.262,84	20,00%	54.105,14	73,02%	270.525,68
5.0	Serviços Finais	25.284,96							100%	25.284,96	6,83%	25.284,96
VALOR TOTAL		370.461,51	5,29%	19.594,29	21,91%	81.157,70	43,94%	162.791,13	28,86%	106.918,39	100,00%	370.461,51
VALOR ACUMULADO			5,29%	19.594,29	27,20%	100.751,99	71,14%	263.543,12	100,00%	370.461,51		

Total Geral (Trezentos e noventa e cinco mil, setecentos e vinte e um reais e sessenta e cinco centavos)


 Jaír Brugnara Belani
 Sec. Mun. Infraestrutura
 Portaria 613/2013


 Secretaria Municipal de Infraestrutura
 Engª. Civil Cleidiane Moraes Novais
 CREA- 1212327004