

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Obra: PRAÇA POLIESPORTIVA

Local: QUADRA 54 - BAIRRO : JARDIM ALVORADA

Área: 5.200,00 M²

Data: 1-ago-13

ART: Projeto nº ART.


Responsabilidade Técnica nº ART.

Ref.:

BDI: 24,65%

| Item | Discriminação dos Serviços | Peso (%) | Valor Obras e Serviços | Mês 01 | | Mês 02 | |
|------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------|------------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | | | Valor | % | Valor | % |
| 1. | SERVIÇOS INICIAIS | 2,15 | 2.547,80 | 2.547,80 | 100,00 | | |
| 1.1 | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | |
| 2. | TERRAPLENAGEM | | 48.483,86 | 24.241,93 | 50,00 | 24.241,93 | 50,00 |
| 2.1 | TERRAPLENAGEM (PREFEITURA) | | | | | | |
| 3. | REDE DE AGUA PARA IRRIGAÇÃO | | | | | | |
| 3.1 | REDE DE AGUA PARA IRRIGAÇÃO | 1,90 | 2.255,95 | 2.255,95 | 100,00 | | |
| 4. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | |
| 4.1 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 55,07 | 65.311,35 | 32.655,68 | 50,00 | 32.655,68 | 50,00 |
| Total Mensal | | | | 61.701,36 | 52,03 | 56.897,61 | 47,97 |
| Total Acumulado | | 59,12 | 118.598,97 | 61.701,36 | 52,03 | 118.598,97 | 100,00 |

ANTONIO CESAR LIMA VIANA
RESP. TÉCNICO CREA NAC. -200 1006 209


 Jairo S. Selem
 Jair Brugnara Belani
 Sec. Mun. Infraestrutura
 Portaria 613/2013