

# SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PSCIP, PROJETO SPDA E PROJETO DE ILUMINAÇÃO DE PÁTIO PARA ATENDER O TERMINAL RODOVIÁRIO  
ENDEREÇO: AVENIDA AMAPÁ, LOTE 03 - QUADRA 27

DATA: AGOSTO DE 2014

Campe Novo do Parecis - MT



COTAÇÕES

REF.

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	DIAS						%	VALOR TOTAL
			%	20 DIAS	%	40 DIAS	%	60 DIAS		
1.0	PROJETO DE ILUMINAÇÃO	2.533,33	100,00%	2.533,33					21,35%	2.533,33
2.0	PROJETO SPDA	4.666,67			50,00%	2.333,34	50,00%	2.333,34	39,33%	4.666,67
3.0	PROJETO PSCIP	4.666,67			50,00%	2.333,34	50,00%	2.333,34	39,33%	4.666,67
	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>11.866,67</b>	<b>21,35%</b>	<b>2.533,33</b>	<b>39,33%</b>	<b>4.666,67</b>	<b>39,33%</b>	<b>4.666,67</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.866,67</b>
	<b>VALOR ACUMULADO</b>		<b>21,35%</b>	<b>2.533,33</b>	<b>60,67%</b>	<b>7.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.866,67</b>		

Total geral: R\$ 11.866,67 (onze mil, oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos)

Campe Novo do Parecis, 16 de agosto de 2014.

*Jair B. Belani*  
Jair Brugnara Belani